

開業までの手順とスケジュール例 ～テナント開業編～

事前準備		6ヶ月前(開業準備スタート)	5ヶ月前	4ヶ月前	3ヶ月前	2ヶ月前	1ヶ月前	開業	
基本	基本計画 基本構想固め 開院月、診療方針、標榜科目、開業形態、医業分業、診療時間、名称等 開業地・物件探し 診療圏調査 (開業場所内定)								
	医師会関係 地元医師会へ開業意向打診 地元医師会役員等への挨拶 医師会入会金等払込 関係官庁届出								
	設計・施工 設計・施工会社の選定及び決定 詳細設計開始 2ヶ月～3ヶ月 工事請負金額の一部支払 施工(約1ヶ月)								
金融	融資 概算事業計画の策定 金融機関へ融資事前相談・打診 事業計画の策定 金融機関へ融資申込み 融資実行								
設備	医療機器 診療方針に伴い必要医療機器の仮選定 大型医療機器の選定仮決定・納入価格見積もり 大型医療機器の発注 大型医療機器納入 小型医療機器・消耗品検討 小型医療機器・消耗品購入								
	什器 什器の選定(イス・机など) 什器の発注(イス・机など) 什器納入								
人事					職員の募集 職員の選考・採用 職員の養育 労災・雇用保険加入手続き				
広報			広告の具体的な検討 広告実施				内覧会DM配布 内覧会実施		

※参考 戸建開業は、開業準備スタートから1年～1年6ヶ月以上のスケジュールが必要となります。